AZIONI		SOTTOAZIONI	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre
Costituzione della struttura interna per l'applicazione della VAS	1																			
		Incontri informativi e formativi		◇		◇									◇	◇			◇	◇
		Costituzione nucleo tecnico di valutazione	◇	◇																
		Definizione modalità interazione con altri settori			◇	◇									◇	◇	◇	◇	◇	◇
Messa a punto del modello di VAS	2																			
		Messa a punto del modello di VAS in base ai risultati ENPLAN e altri riferimenti	◇	◇	◇															
		Confronto con la Regione																		
		Messa a punto del modello di VAS in base a esiti sperimentazione (azione 4)													◇	◇	◇	◇	◇	◇
Coinvolgimento della comunità locale nelle procedure di VAS	3																			
		Costituzione gruppo di lavoro interno al Forum Ambiente e Sviluppo Sostenibile		◇																
		Coinvolgimento del gruppo di lavoro in tutte le fasi di attività			◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
		Definizione modalità di partecipazione del pubblico alla procedura di VAS			◇	◇												◇	◇	◇
Applicazione della VAS al Piano Locale di Sviluppo	4																			
		Costituzione del gruppo di lavoro e definizione del metodo di lavoro			◇	◇														
		Sviluppo della procedura di VAS				◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
		Partecipazione del pubblico alla procedura di VAS						◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
Definizione di linee guida per la VAS e di strumenti di supporto alle attività valutative	5																			
		Elaborazione linee guida															◇	◇	◇	◇
		Elaborazione strumenti di supporto attività valutative			◇	◇	◇								◇	◇	◇	◇	◇	◇